一橋ICS エグゼクティブ・フォーラムWebページ新設

開始日： 2026/10/26　1 日単位

試用版

詳細スケジュール

≪スケジュールの凡例≫
■ … 予定　←→… 実績

作業	担当	開始 (予定)	開始 (実績)	終了 (予定)	終了 (実績)
キックオフMTG・デザイン確認（暫定）	双方	10/27	10/27	10/30	10/27
必要素材リスト作成・共有	ハレフル	10/26	10/26	10/26	10/26
原稿・素材準備					
各種テキスト	一橋ICS	10/27	10/27	12/21	
写真素材	一橋ICS	10/27	10/27	12/21	
サイト構成・設計					
LP（日本語）	ハレフル	10/28	10/28	11/4	11/4
LP（英語）	ハレフル	10/28	10/28	11/4	11/4
投稿ページ（HubSpotブログ）	ハレフル	10/28	10/28	11/4	11/4
申込みフォーム・自動返信メール	ハレフル	10/28	10/28	11/4	11/4
既存ページへのリンク設置	ハレフル	10/28	10/28	11/4	11/4
テキスト・画像差し替え	ハレフル	12/21		12/22	
プレビューMTG・投稿方法説明（暫定）	双方	11/5	11/25	11/13	11/25
フィードバック返送	一橋ICS	11/25		12/4	
修正反映	ハレフル	12/4		12/21	
納品日	双方	12/1		12/24	
予備日	双方	12/1		12/25	